| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** * |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Telepet ellátó vízvezeték tervezése, engedélyezése | | Segesd | 10 000 | Önkormányzati saját forrás | 2019 | 2019 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató * |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2019 | 2019 | Rövid | X | | | | | | | | | | | | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** * |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú) | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kezdés | Befejezés | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Telepet ellátó vízvezeték kiépítése | | Segesd | 120 000 | Önkormányzati saját forrás | 2020 | 2020 | Közép | | X | | | | | | | | | | | | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA** | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató *** |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2020 | 2020 | Közép | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ultrahangos szintérzékelő beépítése a szennyvízátemelőkhöz, 7 db mennyiségben | | Segesd | 1 500 | Használati díj | 2021 | 2021 | Közép | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2021 | 2021 | Közép | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Szilárd burkolatú út kiépítése a IV. átemelőhöz 50 fm hosszon | | Segesd | 1 500 | Használati díj | 2022 | 2022 | Közép | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2022 | 2022 | Közép | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 9 | Szilárd burkolatú út kiépítése a VI. átemelőhöz 200 fm hosszon | | Segesd | 6 000 | Használati díj | 2022 | 2022 | Közép | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 10 | Flygt 3102HT255 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, I- átemelő | | Segesd | 1 600 | Használati díj | 2023 | 2023 | Közép | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 11 | Flygt 3090HT250 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, III. átemelő | | Segesd | 1 500 | Használati díj | 2023 | 2023 | Közép | | | | | X | | | | | | | | | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA** | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** * |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | Flygt 3085MT460 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, II. átemelő | | Segesd | 1 000 | Használati díj | 2023 | 2023 | Közép | | | | | X | | | | | | | | | |
| 13 | Flygt 3068HT212 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, VI. átemelő | | Segesd | 700 | Használati díj | 2023 | 2023 | Közép | | | | | X | | | | | | | | | |
| 14 | Flygt 3085SH253 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, VII. átemelő | | Segesd | 1 000 | Használati díj | 2023 | 2023 | Közép | | | | | X | | | | | | | | | |
| 15 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2023 | 2023 | Közép | | | | | X | | | | | | | | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA** | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató *** |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | ABS AS 0630.130-S13/4D típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: 7562 Segesd szennyvíztelep, 010/3 | | Segesd | 600 | Használati díj | 2024 | 2024 | Hosszú | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 17 | ABS AS 0630.205-S22/4D típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: 7562 Segesd szennyvíztelep, 010/3 | | Segesd | 600 | Használati díj | 2024 | 2024 | Hosszú | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 18 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2024 | 2024 | Hosszú | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 19 | ABS AS 0630-S13/4D típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: 7562 Segesd szennyvíztelep, 010/3 | | Segesd | 600 | Használati díj | 2025 | 2025 | Hosszú | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 20 | ABS RW3034 A28 típusú keverő(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: 7562 Segesd szennyvíztelep, 010/3 | | Segesd | 1 000 | Használati díj | 2025 | 2025 | Hosszú | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** * |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2025 | 2025 | Hosszú | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 22 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2026 | 2026 | Hosszú | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 23 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2027 | 2027 | Hosszú | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 24 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2028 | 2028 | Hosszú | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 25 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2029 | 2029 | Hosszú | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 26 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2030 | 2030 | Hosszú | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 27 | Flygt 3085MT460 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, II. átemelő | | Segesd | 1 000 | Használati díj | 2031 | 2031 | Hosszú | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 28 | Flygt 3090HT250 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, III. átemelő | | Segesd | 1 500 | Használati díj | 2031 | 2031 | Hosszú | | | | | | | | | | | | | X | | |

| Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra | | |
|---|---|---|
| FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA | | |
| A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.<br>Fejlesztés tervezési és irányítási osztály** | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató *** |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** | |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **Szennyvíz** | |
| A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: | **Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)** | |
| Víziközmű-rendszer kódja: ** | **DRV_S_312** | |

| Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési /elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (eFt) | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | Flygt 3068HT212 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, VI. átemelő | | Segesd | 700 | Használati díj | 2031 | 2031 | Hosszú | | | | | | | | | | | | X | | |
| 30 | Flygt 3085SH253 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, VII. átemelő | | Segesd | 1 000 | Használati díj | 2031 | 2031 | Hosszú | | | | | | | | | | | | X | | |
| 31 | Flygt 3102HT255 típusú szivattyú(k) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása.<br>Beruházás helye: Segesd, I. átemelő | | Segesd | 1 600 | Használati díj | 2031 | 2031 | Hosszú | | | | | | | | | | | | X | | |
| 32 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2031 | 2031 | Hosszú | | | | | | | | | | | | X | | |
| 33 | Régi szennyvíztelep rekultivációjának tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése | | Segesd | 35 000 | Használati díj | 2032 | 2032 | Hosszú | | | | | | | | | | | | | X | |
| 34 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2032 | 2032 | Hosszú | | | | | | | | | | | | | X | |
| 35 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan) | | Segesd | 2 061 | Használati díj | 2033 | 2033 | Hosszú | | | | | | | | | | | | | | X |