Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_304**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2020	2020	Rövid	X														

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_304**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2021	2021	Közép		X													
3	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2022	2022	Közép			X												
4	A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekötővezeték csere 1 db mennyiségben az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken Beruházás helyének címe: Segesd-Bertalanpuszta község közigazgatási területe Segesd-Bertalanpuszta		Segesd-Bertalanpuszta	115	Önkormányzati saját forrás	2023	2023	Közép				X											
5	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2023	2023	Közép				X											
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2024	2024	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_304**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2025	2025	Hosszú						X									
8	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2026	2026	Hosszú							X								
9	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2027	2027	Hosszú								X							
10	Meglévő tűzcsapok közül 3 db cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken Beruházás helyének címe: Segesd-Bertalanpuszta község közigazgatási területe.		Segesd-Bertalanpuszta	1 050	Önkormányzati saját forrás	2028	2028	Hosszú									X						
11	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2028	2028	Hosszú									X						
12	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2029	2029	Hosszú										X					

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_304**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2030	2030	Hosszú											X				
14	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2031	2031	Hosszú												X			
15	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2032	2032	Hosszú													X		
16	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2033	2033	Hosszú														X	
17	Ivóvízhálózat rekonstrukciók		Segesd-Bertalanpuszta	1 000	Önkormányzati saját forrás	2034	2034	Hosszú															X
18	Erősáramú berendezések, hálózatok rekonstrukciói		Segesd-Bertalanpuszta	1 000	Önkormányzati saját forrás	2034	2034	Hosszú															X
19	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Bertalanpuszta	100	Önkormányzati saját forrás	2034	2034	Hosszú															X