

# Műszaki ütemterv

Segesd Község csapadékvíz elvezető

hálózat fejlesztése

Műnevezése	2022						
	2022						
Műszaki átadás-átvétel	hétfő	18.júl					
	kedd	19.júl					
	szerda	20.júl					
	csütörtök	21.júl					
	péntek	22.júl					
	szombat	23.júl					
	vasárnap	24.júl					
Kétszések/bemérések	hétfő	25.júl					
	kedd	26.júl					
	szerda	27.júl					
	csütörtök	28.júl					
	péntek	29.júl					
	szombat	30.júl					
	vasárnap	31.júl					
Árkok magasságra profilozása	hétfő	01.aug					
	kedd	02.aug					
	szerda	03.aug					
	csütörtök	04.aug					
	péntek	05.aug					
	szombat	06.aug					
	vasárnap	07.aug					
Gáz házbekötések süllyesztése	hétfő	08.aug					
	kedd	09.aug					
	szerda	10.aug					
	csütörtök	11.aug					
	péntek	12.aug					
	szombat	13.aug					
	vasárnap	14.aug					
Közvilágítások	hétfő	15.aug					
	kedd	16.aug					
	szerda	17.aug					
	csütörtök	18.aug					
	péntek	19.aug					
	szombat	20.aug					
	vasárnap	21.aug					
Alépfolyókák kialakítása	hétfő	22.aug					
	kedd	23.aug					
	szerda	24.aug					
	csütörtök	25.aug					
	péntek	26.aug					
	szombat	27.aug					
	vasárnap	28.aug					
Burkolatok kialakítása	hétfő	29.aug					
	kedd	30.aug					
	szerda	31.aug					
	csütörtök	01.szept					
	péntek	02.szept					
	szombat	03.szept					
	vasárnap	04.szept					
Hidépítés	hétfő	05.szept					
	kedd	06.szept					
	szerda	07.szept					
	csütörtök	08.szept					
	péntek	09.szept					
	szombat	10.szept					
	vasárnap	11.szept					

		2022							
Megnevezése		37. hét							
		hétfő	12.szept	kedd	13.szept	szerda	14.szept	csütörtök	15.szept
		péntek	16.szept	szombat	17.szept	vasárnap	18.szept		
		38. hét							
		hétfő	19.szept	kedd	20.szept	szerda	21.szept	csütörtök	22.szept
		péntek	23.szept	szombat	24.szept	vasárnap	25.szept		
		39. hét							
hétfő	26.szept	kedd	27.szept	szerda	28.szept	csütörtök	29.szept		
péntek	30.szept	szombat	01.okt	vasárnap	02.okt				
40. hét									
hétfő	03.okt	kedd	04.okt	szerda	05.okt	csütörtök	06.okt		
péntek	07.okt	szombat	08.okt	vasárnap	09.okt				
41. hét									
hétfő	10.okt	kedd	11.okt	szerda	12.okt	csütörtök	13.okt		
péntek	14.okt	szombat	15.okt	vasárnap	16.okt				
42. hét									
hétfő	17.okt	kedd	18.okt	szerda	19.okt	csütörtök	20.okt		
péntek	21.okt	szombat	22.okt	vasárnap	23.okt				
43. hét									
hétfő	24.okt	kedd	25.okt	szerda	26.okt	csütörtök	27.okt		
péntek	28.okt	szombat	29.okt	vasárnap	30.okt				
44. hét									
hétfő	31.okt	kedd	01.nov	szerda	02.nov	csütörtök	03.nov		
péntek	04.nov	szombat	05.nov	vasárnap	06.nov				
Műszaki átadás-átvétel									
Kifizések/bemutások									
Árkok magasságra profilozása									
Gáz hűbékötések süllyesztése									
Közműkiváltások									
Alépfémnyek kialakítása									
Burkolatok kialakítása									
Hidépítés									



		2023							
Megnevezése		1. hét							
		hétfő	02.jan	kedd	03.jan	szerda	04.jan	csütörtök	05.jan
				péntek	06.jan	szombat	07.jan	vasárnap	08.jan
		2. hét							
				hétfő	09.jan	kedd	10.jan	szerda	11.jan
				csütörtök	12.jan	péntek	13.jan	szombat	14.jan
				vasárnap	15.jan				
		3. hét							
				hétfő	16.jan	kedd	17.jan	szerda	18.jan
				csütörtök	19.jan	péntek	20.jan	szombat	21.jan
				vasárnap	22.jan				
		4. hét							
				hétfő	23.jan	kedd	24.jan	szerda	25.jan
				csütörtök	26.jan	péntek	27.jan	szombat	28.jan
				vasárnap	29.jan				
		5. hét							
				hétfő	30.jan	kedd	31.jan	szerda	01.febr
				csütörtök	02.febr	péntek	03.febr	szombat	04.febr
				vasárnap	05.febr				
		6. hét							
				hétfő	06.febr	kedd	07.febr	szerda	08.febr
				csütörtök	09.febr	péntek	10.febr	szombat	11.febr
				vasárnap	12.febr				
		7. hét							
				hétfő	13.febr	kedd	14.febr	szerda	15.febr
				csütörtök	16.febr	péntek	17.febr	szombat	18.febr
		vasárnap	19.febr						
8. hét									
		hétfő	20.febr	kedd	21.febr	szerda	22.febr		
		csütörtök	23.febr	péntek	24.febr	szombat	25.febr		
		vasárnap	26.febr						
Műszaki átadás-átvétel									
Kirúszás/demórák									
Árkok magasságra profilozása									
Gáz házbekötések süllyesztése									
Köznyitvatások									
Aleptmények kialakítása									
Burkolatok kialakítása									
Hidépítés									

Megnevezése	9. hét							10. hét							11. hét							12. hét							13. hét							14. hét							15. hét						
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap							
Műszaki átadás-átvételi																																																	
Kitűzések/bemutatók																																																	
Ártek magasságra profilozása																																																	
Gáz házikőkötések süllyesztése																																																	
Közműkiváltások																																																	
Alepitmények kialakítása																																																	
Burkolatok kialakítása																																																	
Hídepítés																																																	

2023

Megnevezése	2023						
	16. hét						
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Műszaki átadás-átvétel	17.ápr	18.ápr	19.ápr	20.ápr	21.ápr	22.ápr	23.ápr
Kitűzések/Bemutatók	24.ápr	25.ápr	26.ápr	27.ápr	28.ápr	29.ápr	30.ápr
Árkok magasságra profilozása	01.máj	02.máj	03.máj	04.máj	05.máj	06.máj	07.máj
Gáz házbekötések szillyesztése	08.máj	09.máj	10.máj	11.máj	12.máj	13.máj	14.máj
Közművelőutak	15.máj	16.máj	17.máj	18.máj	19.máj	20.máj	21.máj
Aléplmények kialakítása	22.máj	23.máj	24.máj	25.máj	26.máj	27.máj	28.máj
Burkolatok kialakítása	29.máj	30.máj	31.máj	01.jún	02.jún	03.jún	04.jún
Hidépítés	05.jún	06.jún	07.jún	08.jún	09.jún	10.jún	11.jún
	17.ápr	18.ápr	19.ápr	20.ápr	21.ápr	22.ápr	23.ápr
	24.ápr	25.ápr	26.ápr	27.ápr	28.ápr	29.ápr	30.ápr
	01.máj	02.máj	03.máj	04.máj	05.máj	06.máj	07.máj
	08.máj	09.máj	10.máj	11.máj	12.máj	13.máj	14.máj
	15.máj	16.máj	17.máj	18.máj	19.máj	20.máj	21.máj
	22.máj	23.máj	24.máj	25.máj	26.máj	27.máj	28.máj
	29.máj	30.máj	31.máj	01.jún	02.jún	03.jún	04.jún
	05.jún	06.jún	07.jún	08.jún	09.jún	10.jún	11.jún

		2023						
Megnevezése	24. hét	hétfő	12.jún					
		kedd	13.jún					
		szerda	14.jún					
		csütörtök	15.jún					
		péntek	16.jún					
		szombat	17.jún					
		vasárnap	18.jún					
	25. hét	hétfő	19.jún					
		kedd	20.jún					
		szerda	21.jún					
		csütörtök	22.jún					
		péntek	23.jún					
		szombat	24.jún					
		vasárnap	25.jún					
	26. hét	hétfő	26.jún					
		kedd	27.jún					
		szerda	28.jún					
		csütörtök	29.jún					
		péntek	30.jún					
		szombat	01.júl					
		vasárnap	02.júl					
	27. hét	hétfő	03.júl					
		kedd	04.júl					
		szerda	05.júl					
		csütörtök	06.júl					
		péntek	07.júl					
		szombat	08.júl					
		vasárnap	09.júl					
28. hét	hétfő	10.júl						
	kedd	11.júl						
	szerda	12.júl						
	csütörtök	13.júl						
	péntek	14.júl						
	szombat	15.júl						
	vasárnap	16.júl						
29. hét	hétfő	17.júl						
	kedd	18.júl						
	szerda	19.júl						
	csütörtök	20.júl						
	péntek	21.júl						
	szombat	22.júl						
	vasárnap	23.júl						
30. hét	hétfő	24.júl						
	kedd	25.júl						
	szerda	26.júl						
	csütörtök	27.júl						
	péntek	28.júl						
	szombat	29.júl						
	vasárnap	30.júl						
Műszaki átadás-étvételei								
Készítések/bemutatók								
Árkok magasságára profilozása								
Gáz házbekötések süllyesztése								
Közműkiváltások								
Aléplémények kialakítása								
Burkolatok kialakítása								
Hidépítés								