

**Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért felelősök
képviselője / víziközmű-szolgáltató
*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:

Ivóvíz

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Önkormányzati

Víziközmű-rendszer kódja: **

11-27368-1-001-02-05 (DRV_V_337)

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vizsgálati /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam	A beruházás ütemezése a tervezési időszak												
						Kezdet	Befejezés														
1	Segesd 4. számú kúthoz SCADA irányítástechnikai rendszer tervezése és kivitelezése		Segesd	6000	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X												
2	Segesd 2. sz. kút melléfúrásos felújítása, felújításmunkával, szerelvényekkel, beépített szivattyúval, üzembe helyezve, tervezés.		Segesd	2500	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Rövid	X												
I. ütem (2024) összesen:				8 500																	
4	Segesd 2. sz. kút melléfúrásos felújítása, felújításmunkával, szerelvényekkel, beépített szivattyúval, üzembe helyezve, kivitelezés.		Segesd	30000	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép	X												
II. ütem (2025-2028) Összesen:				30 000																	
Beruházási igény nem merült fel				Segesd	0	Használati díj	2029.01.01	2038.12.31	Hosszú												
III. ütem (2029-2038) Összesen:				0																	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
---	---

I. ütem	8 500	28 741
II. ütem	30 000	0
III. ütem	0	0

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	549	549
II. ütem	19 628	14 628
III. ütem	66 570	36 570

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

A Hivatal által a működési engedélyben

** megállapított VKR-kód.

1. sz melléklet a 2024-2038. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A DRV Zrt. kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a tárgyi vizüzközmű-rendszerre vonatkozó 2024-2038. évi gőrdülő fejlesztési tervvel kapcsolatos díjak átutalásáról az alábbiak szerint gondoskodni, továbbá a befizetést igazoló, a közleményt is tartalmazó bizonylatokat a DRV Zrt. részére hivatali kapun keresztül legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig eljuttatni szíveskedjenek.

1. A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege:

Beruházási tervész

✓ amennyiben egyik ütem tekintetében sem merült fel beruházási igény, vagyis a teljes tervész költsége 0 Ft:

7.500.-Ft

VAGY

✓ tényleges feladatot tartalmazó beruházási tervész esetén:

15.000.-Ft

Felújítási-pótlási tervész

✓ Az utalandó összeg:

15.000.-Ft

• Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

• Számlaszám: 10032000-01714373-000000000

• Közlemény: DRV_V_337 vkr 2024-2038. évi GFT/felúj-pótl_1/2014. (III. 4.) E) 18. a)

2. Az egyes közdeken alapuló kénysszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú, Egyéb ügyek című táblázata 36. és 37. sora értelmében fizetendő szakhatósági díj összege:

Beruházási tervész

✓ amennyiben egyik ütem tekintetében sem merült fel beruházási igény, vagyis a teljes tervész költsége 0 Ft:

0.-Ft

VAGY

✓ tényleges feladatot tartalmazó beruházási tervész esetén:

18.300.-Ft

Felújítási-pótlási tervész

✓ Az utalandó összeg:

18.300.-Ft

• Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

• Számlaszám: 10024003-00283559-000000000

• Közlemény: DRV_V_337 vkr 2024-2038. évi GFT/felúj-pótl_13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Segesd kivéve Bertalanpuszta, Lászlómajor Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023.(.....) határozata

Segesd kivéve Bertalanpuszta, Lászlómajor Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV_V_337_Segesdi víznyű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2024-2038. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervszét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2024. évre vonatkozó munkalátókat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az alírt megrendelő nyomatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2023. december 15-ig megküldi.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervszének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervszének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2023. évi hasznalati díj összegét, akkor az elfogadott tervben felüntetett többletforrást az önkormányzat

1. a 2023. év előtti, fel nem használt hasznalati díj terhére biztosítja
2. az azonosító számú pályázati forrásból biztosítja
3. önkormányzati saját forrásból biztosítja
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése)

..... elektronikus időbélyegző szerint

polgármester

¹ Amennyiben a tervszét az itt megjelölt forrástípusok valamelyikét tartalmazza, kérjük a nyilatkozat kitöltését.

A 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a Hivatal megtagadja a felújítási, pótlási, illetve beruházási tervszét jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított, vagy megtagadhatja a felújítási, pótlási, illetve a beruházási tervszét bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos.