



Segesd Község Önkormányzata
Pékó Gábor

polgármester részére

Hivatali Kapun keresztül: SEGESD

Ikt. szám: mekh/000895-2/2024

Melléklet: 2025–2039. évi GFT
iratminták

338

SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

A: 006009

Érk.: 2024 JÚL 23.

5/915-8/10.2024

Előírátszám: Szám: M

Ügyintéző:

Tárgy: A DRV_V_322_Lászlómajori vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2025–2039. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2025–2039. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A GFT részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani minden év szeptember 30. napjáig.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékeltten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványt felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú döntést és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2024. augusztus 31. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a tárgyi levelünkre válaszul küldendő dokumentumokat a DRV Zrt. hivatali kapuján (DRVZRT, KRID: 201374920) keresztül legyenek szívesek megküldeni részünkre!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett ellátási terület: Segesd-Lászlómajor településrész



Társaságunk tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a GFT jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Elektronikusan aláírta:

Krizsán György



Elektronikusan aláírta:

Raab Gábor



Elektronikusan aláírta:

Kovács Anita



1. sz melléklet a 2025-2039. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A DRV Zrt. kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2025-2039. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos díjak átutalásáról az alábbiak szerint gondoskodni, továbbá **a befizetést igazoló, a közleményt is tartalmazó bizonylatokat a DRV Zrt. részére hivatali kapun keresztül, legkésőbb 2024. augusztus 31. napjáig eljuttatni szíveskedjenek.**

1. A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj összege:**

Beruházási tervrész

- ✓ amennyiben egyik ütem tekintetében sem merült fel beruházási igény, vagyis a teljes tervrész költsége 0 Ft: 7.500.-Ft
VAGY
 - ✓ tényleges feladatot tartalmazó beruházási tervrész esetén: 15.000.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 - Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
 - Közlemény: DRV_V_322 vkr 2025-2039. évi GFT/beruh_1/2014. (III. 4.) E) 18. b)

Felújítási-pótlási tervrész

- ✓ Az utalandó összeg: 15.000.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 - Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
 - Közlemény: DRV_V_322 vkr 2025-2039. évi GFT/felúj-pótl_1/2014. (III. 4.) E) 18. a)

2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú, Egyéb ügyek című táblázata 36. és 37. sora értelmében fizetendő **szakhatósági díj összege:**

Beruházási tervrész

- ✓ amennyiben egyik ütem tekintetében sem merült fel beruházási igény, vagyis a teljes tervrész költsége 0 Ft: 0.-Ft
VAGY
 - ✓ tényleges feladatot tartalmazó beruházási tervrész esetén: 18.300.-Ft
- Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 - Számlaszám: 10024003-00283559-00000000
 - Közlemény: DRV_V_322 vkr 2025-2039. évi GFT/beruh 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 18.300.- Ft
- Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Számlaszám: 10024003-00283559-00000000
- Közlemény: DRV_V_322 vkr 2025-2039. évi GFT/felúj-pótl 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

2. számú melléklet a 2025-2039. évi GFT-vel kapcsolatos forrásokról

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a **Hivatal megtagadja a felújítási, pótlási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy - amennyiben a **beruházási tervrész az itt megjelölt forrástípusok valamelyikét tartalmazza - az alábbi nyilatkozat kitöltése elengedhetetlen a hivatali jóváhagyáshoz.**

Nyilatkozat

Alulírott, mint Város / Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy ha a DRV_..... rendszerre vonatkozó 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek tervezett költsége meghaladja az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az önkormányzat

1. a 2024. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja;
2. az azonosító számú pályázati forrásból biztosítja;
3. önkormányzati saját forrásból biztosítja;
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése).*

..... elektronikus időbélyegző szerint.

polgármester

*: Kérjük a kiválasztott forrás(ok) megjelölését aláhúzással megjelölni szíveskedjenek!

**Segesd-Lászlómajor településrész* Község/Város* Önkormányzat Képviselő-
testületének**

..../2024.(.....) határozata

**Segesd-Lászlómajor településrész Község/Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint a DRV_V_322_Lászlómajori vízmű megnevezésű víziközmű
rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2025-2039.
időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási
tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2025. évre
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt
megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2024. december
15-ig megküldi.**

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény
véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

elektronikus időbélyegző szerint

polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA										
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Víz										
Víziközmű-szolgáltató ázszaat megnevezése:		Önkormányzati										
A Vksztv. II. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		11-27368-2-001-01-11 (DRV V. 322)										
Víziközmű-rendszer kódja: **												
		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató										

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Beruházási igény nem merült fel I. ütem (2025) összesen:		Segesd-I.ásklómajor	0	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X																	
	Beruházási igény nem merült fel II. ütem (2026-2029) összesen:		Segesd-I.ásklómajor	0	Használati díj	2026.01.01	2029.12.31	Közép				X	X	X	X											
	Beruházási igény nem merült fel III. ütem (2030-2039) összesen:		Segesd-I.ásklómajor	0	Használati díj	2030.01.01	2039.12.31	Hosszú										X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem teljesítésében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**

Vízközmű-szol. gátlató megnevezése: **Beruházási és Fejlesztési Osztály**

Vízközmű-szol. gátlató megnevezése: **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**

A Vksztv. I. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: **Ivóvíz**

Vízközmű-rendszer kódja: ******

Önkormányzati

11-27368-2-001-01-11 (DRV V 322)

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Mégvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																					
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Rendkívüli helyzeiből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig. (teljes rendszerre vonatkozóan)		Segesd-Lászlómajor	88	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X																					
I. ütem (2025)	Ertéknövelő felújítás (Vizhálózat, Tolózár-Tűzesap; Szivattyú; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízárólok-Gépházák; Gépek-berendezések-műszerek)																													
2	Ertéknövelő felújítás (Vizhálózat, Tolózár-Tűzesap, Szivattyú; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízárólok-Gépházák; Gépek-berendezések-műszerek)		Segesd-Lászlómajor	352	Használati díj	2026.01.01	2029.12.31	Közép	X	X	X	X																		
II. ütem (2026-2029)	Ertéknövelő felújítás (Vizhálózat, Tolózár-Tűzesap, Szivattyú; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízárólok-Gépházák; Gépek-berendezések-műszerek)																													
3	Ertéknövelő felújítás (Vizhálózat, Tolózár-Tűzesap, Szivattyú; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízárólok-Gépházák; Gépek-berendezések-műszerek)		Segesd-Lászlómajor	880	Használati díj	2030.01.01	2039.12.31	Hosszú															X	X	X	X	X	X	X	
III. ütem (2030-2039)	Ertéknövelő felújítás (Vizhálózat, Tolózár-Tűzesap, Szivattyú; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízárólok-Gépházák; Gépek-berendezések-műszerek)																													

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	88	88
II. ütem	352	352
III. ütem	880	1 179

* a megfellelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód