VALLALKOZASI SZERZODES
- tervezet —

A jelen véllalkozdi szerzddés (a tovabbiakban: a Szerzédés) az alabb jelolt helyen és idépontban jott létre

Segesd Kozség Onkorményzata (székhelye:........c..coeviiininninnn.. s AHTL ........ ; addészdma: .................. 3
bankszamlaszédma: ................. ) mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6)

(a tovabbiakban mint: Megrendels)

és a/az

........... (székhelye: ...................; cégjegyzékszdma: ...................; adbszAma: ...................

bankszamlaszama: ................... ; MKIK kamarai regisztraciés szdm: ................ ) mint véallalkozé (a
tovabbiakban: Villalkozé)

(a tovabbiakban a Megrendelé és a Vallalkoz6 kiilsn-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

ELOZMENYEK

(A)

(B)

A Megrendel6 2026. [e] napjén feladott és 2026. [#] napjan KE-[e]azonosité szam alatt megjelent, a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény IIL Része, 112. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
alkalmazandd, Kbt. 117. §-a szerinti sajat beszerzési szabilyok alkalmazasaval, nyilt kdzbeszerzési
eljarast inditott, ,SEGESD KULTERULETI UTJANAK FEJLESZTESE” elnevezéssel (a
tovébbiakban: ,kozbeszerzési eljards”), a KAP-RD43-1-25 kodszdmu (tdmogatési azonositd:
1003080892) projekt keretében.

A Villalkoz6 2026. [e] napjan ajanlatot nytjtott be az 1.1. pontban meghatérozott feladatok teljesitése
targydban, amely ajénlatot a Megrendelé az ajénlatok birdlatit kovetbéen érvényesnek, a
legeldnydsebbnek és ezéltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a
kovetkezokben hatdrozzék meg a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a
kozbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Villalkozo a szerz6dés teljesitését az alabbi - szdmszerdsithetd adatok - szerint véllalja:

1. Teljes netté véllalkozéi dij (a teljes épitési |
beruhdzisra vonatkozo, - altalanos forgalmi ad6 nélkil | ... nettd Ft

szamitott - vallalkozéi dij HUF-ban kifejezve) |

2. Tobblet jotallasi id6 (a vallalt tobblet jotallasi |

id6 hénapokban kifejezve, 24 hénap + min 0, max. 36 ..... hénap

hénap)

3.1 A kivitelezés sordn keletkezett bontasi hulladék | ... %
helyben torténd hasznositisanak aranya %- ban

3.2 Kedvez6 komyezetvédelmi besorolast anyagszallité | ... %
jarmiivek hasznélatinak aranya %-ban a kivitelezés

id6tartama alatt (EURO 5 vagy annél korszeriibb jarmii

vehetd figyelembe)
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4. Az M/1. alkalmassigi kévetelményre bemutatott, a
MV-KE-R  (kézlekedési épitmények  szakteriilet
részteriilete) jogosultsdggal, vagy azzal egyenértékii
jogosultsaggal, vagy a jogosultsig megszerzéséhez
szitkséges  végzettséggel/képzetiséggel vagy ezzel
egyenértckil  végzettséggel/képzettséggel és szakmai | U7
gyakorlattal  rendelkezd  szakember  kézlekedési

épitmények  szakteriilet szerzett tSbblet szakmai

gyakorlata hénapokban kifejezve

..... honap,
szakember neve

A Megrendel6 altal a Villalkoz6 részére fizetendd sszegek ellenében és a jelen Szerzédésben foglalt
kolcsonds kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, a Kbt.
131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kdzbeszerzési eljaras dokumentumai a Szerz6dés 1.
szamu mellékletét, a Véllalkozo nyertes ajanlata a Szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi.

A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciok

A Szerz8désben szerepld, nagy kezd6betiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel birnak:
Epitési Teriilet: Magyarorszag, Segesd 0194 hrsz

Kbt. a kozbeszerzésekrol sz616 2015, évi CXLIIL. torvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kozbeszerzési eljaras
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Munkalatok jelentik mindazt a mérndki, beszerzési, épitési, kivitelezési, épitésiranyitasi, szallitasi,
betanitdsi, tesztelési, engedélyeztetési és lizembehelyezési szolgaltatss, illetve a dokumentumok,
épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és dsszetevok biztositasat, amely a jelen Szerzodés
targyaval kapcsolatos mémdki munkakhoz, épitéshez, teszteléshez és iizembe helyezéshez, illetve
Villalkoz6 jelen Szerzédésben foglalt minden egyéb kotelezettségvallalisanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumentici6 jelenti a jelen Szerzodés 1. Mellékletét képezd, a kozbeszerzési eljaras targyat
képz6 kivitelezésre vonatkozé miiszaki leirdsokat tartalmazé dokumentumok sszességét.

Ptk. jelenti a Polgari Toérvénykonyvr6l szolé 2013. évi V. tdrvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo éltal a jelen Szerz6dés teljesitésére vonatkozoan adott és 2.
melléklet alatt csatolt drajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerzddésben és Miiszaki Dokumentécioban szerepld, de a Vallalkozé tételes
kéltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozo6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkatételt
¢s az olyan munkat, amely a kivitelezés rendeltetésszerti hasznélatra alkalmassdgahoz sziikséges (Ptk.
6:244.§ (1) bekezdése).

Villalkozéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatarozott dijat jelenti.
Tovabbi értelmezési szabalyok

A jelen Szerz6désben
(a) a fenti 1.1 pontban meghatérozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;
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(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a hivatkozas
megkdnnyitését szolgélja, és a Szerzodés értelmezését nem befolyasolja;

(c) az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozdsok ellentétes
rendelkezés hidnyaban a jelen Szerzédés el6zményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire
vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra torténd hivatkozasok mindig azok modositasaira, kivételeire is vonatkoznak,

¢és minden egy€b hatélyban 1év jogszabaly késdbbi modositasai, illetve késdbb hatalyba 16pd
részei is beleértendok;

(e) az egyes szamu megfogalmazisok tobbes szamban is értendéek és forditva;
® az egyes fejezetekbe vald besorolas a jelen Szerzédés és mellékletei érvényesithetdségét nem
befolyésolja;

() a megallapodésokra, nyilvantartdsokra, okmanyokra, engedélyekre, szabalyzatokra vagy egyéb
iratokra (a jelen SzerzOdést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire tdrténd hivatkozasok
ezeknek az iratoknak a modositott, megvaltoztatott, kiegészitett, hatilyat vesztett vagy
megujitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondéasok

A jelen Szerzédés és annak mellékletei koz6tti barmilyen ellentmondas esetén a jelen Szerzddésben
foglaltak irényadék. A jelen Szerzodés mellékletei kozotti barmilyen ellentmondds esetén az 1.
Mellékletben foglaltak iranyaddak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig vallalja a kozbeszerzési eljaras targya szerinti épitési
beruhazas kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumokban, Miiszaki leirdsban, a jelen Szerzédésnek,
valamint a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen. Az ellatand6 feladatok részletes lefrasat, annak
megvalositasat jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képzo a Kozbeszerzési Dokumentéicioban rogzitett
Kiviteli tervdokumentacié és koltségvetés tartalmazza.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozo6 altal teljesitendd Munkélatok magukban
foglaljdk a jelen Szerz6dés targyahoz kapcsolodd Osszes el6készité és felvonuldsi munkét, az
anyagminta bemutatdsokat, a kozteriilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a miszaki, hatésagi
atadéas-atvételi eljarasok lefolytatisat, az esetleges jotallasi és szavatossdgi munkdk elvégzését, a
szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a Munkalatok soran esetlegesen okozott karok
helyreéllitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen Szerzddés szerinti kivitelezéshez
sziikséges.

VALLALKOZOI DiJ

A Villalkoz6 az 1.1. pontban meghatarozott vallalkozas ellentételezESeként vuu.eurvusenrenerenanne - HUF +
AFA vallalkoz6i dijra (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) jogosult. Megrendeld tartalékkeretet nem
biztosit.

A kifizetés az 4ltalanos AFA szabalyok szerint torténik.

A Villalkozéi Dij atalanydij, és tartalmazza a Vallalkoz6 jelen Szerzddés szerinti teljesitésével
Gsszefiiggésben felmeriilé valamennyi koltségét — a potmunka kivételével - fliggetleniil att6l, hogy a
Miiszaki Dokumentaciban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szdmlazasi iitemtervben a
feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkozéi Djj tartalmazza az
eurd-forint esetleges drfolyamvaltozasanak tobbletkoliségeit és azon munkafolyamatok koltségét is,
amelyek jelen szerzédésben, illetve a mellékleteiben killon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt
munkadk és azok meglevd és épiild részekhez csatlakozo feliileteinek komplett, rendeltetésszerii
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hasznalatra alkalmas megvalésitasahoz sziikségszer(ien hozz4tartoznak. A Vallalkozo a Tébbletmunkat
a Villalkoz6i Dij névelése nélkiil kételes teljesiteni.

A jelen Szerzddés hatilyba lépésének idépontja nem befolyasolja a Vallalkozéi Dij sszegét és a
Vallalkozéi Dij egyoldalian nem moédosithato a jelen Szerzédés hatslya alatt.

Villalkoz6 a Villalkozési Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendeld igényei és a
végrehajtand6 feladat 4tfogo értékelését és attekintését kovetden, a hidnyzo informécidkat beszerezve és
a meglévd tervezési eltéréseket, hibdkat és hidnyossigokat kikiiszobolve hatirozta meg. Vallalkozd
semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendel6vel szemben jelen pontban felsorolt
dokumentumok barmely vélt vagy val6s hidnyossaga miatt.

A tobblet- és pétmunka végzésére kizardlag a kozbeszerzési eljaras keretében kotstt szerzddésre
vonatkozé eldirdsok megtartasaval, a kozbeszerzési torvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
vonatkoz6 rendelkezéseinek betartasaval keriilhet sor.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendelé rogziti, hogy a Véllalkozéi Dij a KAP-RD43-1-25 kodszamii (tAmogatasi azonositd:
1003080892)projekt keretében elnyert, 95,000000 %-os intenzitisii unids tamogatasbol és
6nkormanyzati sajat forrdsbol finanszirozza. A tdmogaté a tamogatis Osszegét kozvetleniil a
Megrendel8, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy kizarélag a Megrendeld tériti majd meg az
egyes szamlak ellenértékét a Vallalkozo felé.

Fizetési iitemterv

a) eldleg: Villalkozé a Villalkozoi Dij legfeljebb 5 % mértékii eldlegre jogosult a Kbt. 135. §

alapjan. Vilialkoz6 az el6legbekérét ugy koteles kidllitani — amennyiben az elélegre igényt tart —, hogy

azt a Megrendel6 legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. napig meg tudja fizetni.

Amennyiben a Villalkozé el6legbekérdt nem allit ki, Megrendeld tigy tekinti, hogy Vallalkozé nem

igényel eldleget. Eldlegszdmla az elbleg kifizetését kovetden keriilhet kiallitasra.

Az elbleg a végszamlabol keriil elszamolasra. Vallalkozé az alabbi szamlézasi iitemezés szerint allitja ki

a szamlait:

1. részszamla: Villalkozo a nett6é Vallalkozdi Dij 15%-4nak megfeleld mértékii részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendel6 altal igazolt, 15%-os késziiltségi fokdnak elérését kovetden.

2. részszamla: Villalkozé a netté Vallalkozdi Dij 25%-4nak megfeleld mértéki részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendeld dltal igazolt, 40%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

3. részszdmla: Villalkoz6 a nett6 Vallalkozéi Dij 20%-anak megfelelé mértékii részszimlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 60%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

4. részszdmla: Villalkoz6 a netté Vallalkozoi Dij 20%-4nak megfelelé mértékii részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 80%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

c) végszamla: Vallalkozé a nettdé Vallalkoz6i Dij fennmaradé 20%-dnak megfelelé mértékii
részszamlat jogosult kiallitani a teljesitést igazolé teljesitési igazolas szerzédésszerti alafrasa utan.

Villalkoz6 minden szAmlat a Megrendel6 nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint azon koteles
feltiintetni a Megrendeld ¢s a Villalkoz6 adészamat, tovabbi az elvégzett munka pontos megjeldlését.

A szdmlahoz minden esetben csatolni kell a teljesitési igazolds miiszaki ellenér altal is alafrt masolatai
példanyat. A szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasat6] szémitott 30. nap. A fizetés idépontja a
jogosult szdmlavezetd bank jovairdsanak az iddpontja. A nem szerzédésszeriien és jogszeriien kiallitott,
a Szerzbdés szerint szitkséges mellékleteket nem tartalmazé szémla nem fogadhaté be, ezekben az
esetekben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.
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Amennyiben barmely, a jelen szerzédés alapjan ténylegesen esedékes osszeg kifizetése az elbirt fizetés
napjahoz képest késedelmes, Véllalkozé késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett Gsszeg utan a
késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapjén, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint térténik, figyelemmel az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgaltatdasok
kézbeszerzésének részletes szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30., 32. § és 32/A. §-
aiban foglaltakra.

A kifizetésre alkalmazandé az 4llamhéztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.), a 2021-2027
programozisi idészakban az egyes eurépai unids alapokbél szarmazé tamogatisok felhasznalasanak
rendjérol szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, az altalanos forgalmi adérél szél6 2007. évi CXXVII
t6rvény (Afa torvény).

A Villalkoz6 a jelen Szerzodés alapjén fennallé semmilyen (meglévé vagy jovobeli) kintlévéségét vagy
kovetelését nem ruhazhatja at (ideértve, de nem kizarolag a faktoringot), zalogosithatia el vagy
terhelheti meg mas médon Megrendeld elbzetes irasos, szabalyszerlien aldfrt jovahagyasa nélkiil,
melynek megadaséaro]l Megrendeld teljes mértékben sajat belatésa szerint dont.

A Megrendel6 a Villalkozonak fizetendd Vallalkoz6i Dijba a Viallalkozoval szemben fennalls, altala
elismert egynemii és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.

A Villalkoz6

a) nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a Szerzddés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csGkkentésére alkalmasak;

b) koteles a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendelst
haladéktalanul értesiteni.

A kulfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatGsagtél a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendeld az Epitési Teriiletet a jelen Szerzédés hatalyba 1&pésétdl szamitott 15 napon beliil adja 4t
a Vallalkoz6 részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyz6konyvet vesznek fel és azt az épitési
napléban rogzitik Az Epitési Teriilet 4tvételéts] a Vallalkozé haladéktalanul kételes a Munkalatokat
megkezdeni. A Vallalkozé az Epitési Teriilet atvételété]l kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel
rendelkezik az Epitési Terillethez, és viseli a kérveszélyt az Epitési Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt
eszkozokre, az Epitési Teriileten altala mar elvégzett beruhazasokra vonatkozo6an.

A Vallalkozé koteles a Megrendeld altal meghatirozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
kériilkeriteni és valamennyi jogszabaly és hatosagi eldirds altal meghatrozott minden feltételt betartani.

A Villalkoz6 meggy6z6dott arrdl, hogy az Epitési Teriilethez vezeté megkozelitési titvonal megfeleld
¢s rendelkezésre all. A Villalkoz6 felelds az épitkezés megkdzelitési dtvonalan a tevékenyégébsl adédo
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szennyezOdések eltdvolitdsadrt és karok elharitdsaért. A Megrendels nem felel olyan kovetelésekért,
amelyek a Vallalkozénak az Epitési Teriileten tortén6 épitkezés megkozelitési tutvonalanak
hasznélatabdl erednek. Amennyiben Vallalkozé a jelen pont szerint nem gondoskodik az épitkezés
megkozelitési utvonaldn a teveékenyégébol adodé szennyezddések eltavolitasaért a Megrendeld azt a
Véllalkozo koltségére elvégezteti.

Villalkoz6 kbteles az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavaré tényezétsl megovni. Vallalkozo
gondoskodik a Munkalatokhoz szitkséges felszerelésnek és anyagkészletének a tarolasarol, drzésérdl. A
Vallalkozé az Epitési Teriiletr6l a Munkalatok elvégzéséhez mar nem szitkséges minden térmeléket,
hulladékot folyamatosan eltakarit, és elszallit. A teljesitési Igazolas kiallitasat megelézden a Vallalkozo
az Epitési Teriiletrd] eltakarit és elszallit minden felszerelést, tobblet anyagot, térmeléket, hulladékot,
veszélyes anyagot, amelyek a Munkalatok elvégzése soran keletkeztek, vagy amelyeket akdzben
hasznaltak. A Vallalkozé az Epitési Teriiletet a Megrendeld 4ltal elfogadott, rendezett és biztonsagos
allapotban bagyja. Amennyiben Vallalkozé a jelen pont szerint nem tavolitia el a héatra maradt
felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendel azt a Vallalkozé
koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER

Villalkoz6 valamennyi kivitelezési Munkdlatot a munkateriilet dtadas-atvételétdl szdmitott 10 hénapos
hataridén beliil kteles elvégezni és készrejelenteni. Megrendeld elételjesitést elfogad.

Miszaki 4tadas - atvétel

A Munkdlatok szerzddésszerii teljesitése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelels
miiszaki 4tadas-atvételt lefolytatjdk és arr6l jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki atadds-atvételi
Jjegyz8konyv nem mindsiil teljesitési igazolasnak. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadis-atvételt az
eloirt teljesitési hataridon beliil szitkséges megkezdeni.

A Felek rogzitik, hogy valamennyi késziiltségi fok elérését a Megrendelé (és a miiszaki ellenér) irasban
igazolja a részszdmla kidllitisa érdekében, az azonban nem tekintheté miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek, illetve az elvégzett Munkalatok szerzddésszert teljesitésének elismeréseként.

A miiszaki dtadds — 4tvétel idétartama maximum 30 nap és a miiszaki 4tadas-dtvételi jegyzokonyv
alafrasaval zarul. Amennyiben Vallalkoz6 hibasan teljesit ugy a hibajegyzék irdsos felvételét ksvetden a
hibékat koteles a Megrendelt altal meghatarozott hataridén beliil kijavitani. A hibajavitasra biztosftott
hataridé és Villalkozd javitdsi munkdi sem haladhatjdk meg az 4tadds-atvételre biztositott 30 napos
hataridét.

Megrendeld a végszamla teljesitésigazolasanak kiallitdsara akkor koteles, ha az alabbiak mindegyike
teljesiilt:

(a) a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzodésbél fakadé
kotelezettségeit a Vallalkozé hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkoz6 miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv alafrasra keriilt €s a Villalkoz6 a hibajegyzék szerinti hibakat kijavitotta).

(b) a Villalkozé az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzOkonyvek aldirasaval atadta a
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltak teljesitése mellett;

(c) a Villalkoz6 irdsban megerésitette a Megrendeld felé, hogy a Létesitmény vagy annak barmely
része tekintetében egyetlen alvallalkozé sem tamaszt semmilyen kdvetelést, tovabba atadta az
alvéllalkozéi napldk igazolt lezdrdsat tantisité dokumentumot a Megrendelének;

(d) a Vallalkoz6 a 8. pontban foglalt valamennyi kotelezettségének eleget tett.

A teljesitési igazolds kiallitsanak feltétele a Megrendeld altal kijeldlt miiszaki ellendr 4ltal kibocsatott
miszaki igazolds. Amennyiben a teljesités nem szerzddésszerli, a Megrendeld a teljesitési igazolas



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

kiallitisat megtagadhatja és a Vallalkozé a tobbletkdltségek viselése mellett koteles tovabbra is
szabélyszeriien teljesiteni.

A teljesitési igazolas alafrasara jogosult személy a Megrendel® részérol: ...........ccceeeeevnen.n. -
% .............. R e T, |ifezmaile ol mt e XM e e ), mig a Vallalkozo részérl:
*1 (tel: [*]; e-mail: [*]). A teljesitési igazoldst a miszaki ellentr is koteles jovahagydlag alaimi.

Villalkozé a végszamla kifizetését kovetden koteles az ataddsi dokumenticié Megrendeld részére
torténd rendelkezésre bocsatasara. A dokumentacitnak az alabbi kdvetelményeket kell kielégitenie:

Formai kévetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szimozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus példinyban a
megvaldsulési tervek .dwg és .pdf alloméanyokkal is).
() a dokumentacié oldalait cégszert alairdssal kell ellatni

Tartalmi kvetelmények:
(a) felelds miiszaki vezet6i és kivitelezoi nyilatkozatok;
(b)  beépitett anyagok megfeleldségi dokumentumai;
(c)  épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d)  mérési-, valamint labor jegyzokonyvek;
(e) jelen szerzbdésben rogzitett egyéb dokumentumokat
63) jotallasi jegyeket
(g) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi

utasitasait
(h)  jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat
(i) vizsgilati jegyzokonyvek (pl: tomorség, teherbirds, vizzarésdg, nyomasproba,

ivévizvizsgalat, stb...);

G) beilizemelési, probatizemi jegyz6konyvek;

(k) tanusitvanyok;

1)) megvaldsulasi tervdokumentacio; jogosult geodéta altal készitett geodéziai bemérési
terv, keresztszelvények, térfogatszamitas (koordinatajegyzék); megvalésulasi tervlapok."

A Villalkozé a késedelem al6l nem mentesiilhet eréforras-, kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendeld elbteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkoz6 a Vallalkozéi Dijon feliil nem
Jjogosult tovabbi ellentételezést kdvetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerz6dés szerinti teljesitést illetd esetleges vitdik nem késleltetik a
Jjelen Szerz6désben véllalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkoz6é barmely okbdl — kivéve a Vis maior esemény
kovetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hataridéhdz képest késedelembe esik, gy
kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére (a tovabbiakban: Késedelmi Kitbér). A Késedelmi Kétbér
mértéke a késedelem minden megkezdett naptari napjara vonatkozo6an a nettd Vallalkozoéi Dij 1%-a, de
legfeljebb a teljes netté vallalkozo6i dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme kévetkeztében a
Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, ugy a Megrendeld jogosult felmondani a
szerzédést, és meghitsuldsi kotbért kovetelni a Vallalkozotol. Felmondis esetén Megrendeld és
Vallalkozo kotelesek a felmondas kézlésének napjan fennallé allapot szerint elszamolni egymassal.

Hibas teljesitési kotbér a nettd vallalkozoi dij 25%-a, ezt az sszeget koteles megfizetni Vallalkozo
Megrendeld részére amennyiben az 1. pontban feltiintetett mindségi 3. értékelési szempontokra tett
megajanlasat Véllalkozo a szerzddés teljesitése soran nem megfelelden teljesiti.
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Amennyiben a teljesités a Vallalkozé felr6haté magatartisa, a teljesités megtagadisa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy a fenti 6.7. pont szerinti hibas
teljesitése miatt meghitsul, a Vallalkozo a teljes nett6 véllalkozo6i dij 25%-4nak, azaz hisz szazalékanak
megfelelé meghitsulési kotbért (a tovabbiakban: Meghitisuldsi Kotbér) koteles megfizetni és koteles a
Megrendel6 ezt meghalado esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kArat is megtériteni, a polgari
jog altalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Kétbér mértéke a Meghitsulasi Kotbérbe beszamitando.

Megrendelé fenti 6.6 — 6.8 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld egyéb
jogszabély alapjén a Vallalkoz6 szerzédésszegése esetén fennallé jogainak korlatozasaként (ideértve
tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogaddsa nem jelenti azt, hogy Megrendeld
késedelmi kotbérigényérél lemondott volna.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendel§ a sajat koltségén a kivitelezési idtartam tekintetében az 6t megilletd, jelen Szerzédésben
meghatéarozott feliigyeleti jogokat ellaté és kotelezettségeket végrehaijté személyt, mint épitési miiszaki
ellenort koteles kijelolni. Az épitési miiszaki ellendr a Megrendelének a Vallalkozéval a kivitelezési
idétartam sordn a Vallalkozés koordindci6jara iranyuloan folytatandé kommunikacié céljabél kijelolt
kapcsolattartéja, tovabba a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzbje. A
koordinaciéval 6sszefligg ligyekben a miiszaki ellenér nyilatkozatai ennek megfelelden egyenértékiiek
a Megrendel6 nyilatkozataival.

A 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 13. §-aban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok
kivitelezésének feliigyeletére a Vallalkozd kételes szakaganként, a sziikséges képesitésekkel és
Jjogositvanyokkal rendelkezé felelds miiszaki vezetot megbizni. Kivitelezési munka végzése esetén a
felelds miiszaki vezettnek (vagy épitésvezet6nek, mint helyettesének) mindig, folyamatosan az Epitési
Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a Munkalatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE

A Viallalkozé a Szerz6dés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, a kivitelezés soran
relevans szakmai szervezetek szerzddéskotéskor érvényes alkalmazistechnikai utasitdsait. (pl. MESZ,
EMSZ, stb.) illetve az eurdpai unios eldirasok kotelez6en alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az
érvényes tlizvédelmi, biztonsigi és munkavédelmi eléirasokat, illetve a jogszabalyokban vagy az
eur6pai uniés eldirasokban eldirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A
Vallalkozé véllalja, hogy a Munkalatok mindsége megfelel mind a felhaszndlt épitéanyagok, mind a
szerkezet és mindezek Kivitele szempontjabol a Szerzédésnek, tovabba, hogy a Villalkozo6 a vonatkozé
magyar szabvéanyok és el6frasok szerint, I. osztalyi mindségben végzi a kivitelezést. A Villalkozé az
altala elvégzendé Munkalatok barmely részére vonatkozé minden egyes engedélyt, jogositvanyt vagy
Jovahagyést ésszeril idén beliil megszerez, figyelembe véve a berendezések és épitdanyagok szallitasi
idejét, illetve a Munkalatok befejezéschez szikséges id6t. A Vallalkozé a Munkalatokat a jelen
Szerzbdés rendelkezései szerint €s a hasonlé létesitmények fejlesztésével foglalkoz6 szakmai
vallalkozoktdl elvarhat6 legjobb gyakorlatoknak megfelelden teljesiti.

Vallalkozé villalja, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatokat teljes koriien végrehajtja, ideértve
minden olyan munkat, munkarészt (fiiggetleniil attol, hogy az a terven jeldlésre keriilt, vagy leirdsa
megtdrtént-¢), mely a Szerzodésben szerepld feladatok szakszeri és Megrendeld jelen Szerz6désben
rogzitett igényeinek megfeleld elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, eldirasoknak, irdnyelveknek és a Szerzédésben foglalt
elvarasoknak megfeleld rendeltetésszerii hasznalatahoz, iizemeltetéséhez szikséges.

Jelen Szerzédés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkoz6t a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan fennéllé kotelezettségei alol.
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A Vallalkozé kijelenti, hogy szervezete és alvallalkozéi a kivitelezési tevékenység végzéséhez
sziikséges valamennyi jogszabalyi feltételnek megfelelnek, jogosultsaggal rendelkeznek és a jelen
Szerz6dés id6tartama alatt is eleget tesz ezen kovetelményeknek.

A Vallalkozé az egyes munkaszakaszok elkezdését megel6z6en bejelenti a Megrendeldnek a tervezett
Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok elérehaladésardl.

A Villalkozé a Munkélatok tervszerii Osszehangoldséra vonatkozdan megvaldsitasi iitemtervet és
organizaciés tervet, valamint teljesitési és szdmldzési {itemtervet koteles késziteni és ezeket a
szerz6déshez mellékelni.

A Munkalatokhoz sziikséges iroda és szocidlis konténert, szerszamokat, berendezéseket,
segédanyagokat, gépeket a Véllalkozd biztositja sajat feleldsségére és sajat koltségén, a sikeres
teljesitéshez sziikséges mértékben. Véllalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok,
gepek, berendezések mindsége megfeleljen a gyartd orszdgokban alkalmazott szabvanyok eléirasainak
ugy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egészség- és munkavédelmi eléirasokat. A
Véllalkoz6 minden, az Epitési Teriiletre szallitott felszerelése kizarélag a Munkdlatok elvégzésének és
teljesitésének céljat szolgilhatja. A Vallalkozé megfelels 6vintézkedéseket tesz személyzete, a
munkaerd egészségének és biztonsaganak védelme érdekében.

A Vallalkozé alvillalkozé(k) igénybevételére kizar6lag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel 6sszhangban
jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik megfeleld képzettséggel,
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabalyi kdvetelményeknek. A Vallalkozé
altal a teljesitésbe bevonni alvéllalkozokat, tovabba a Vallalkozé kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. §
(3) bekezdése alapjan, hogy a bevonni kivant alvallalkozok nem élinak kiziré okok hatalya alatt a 2.
szamu melléklet tartalmazza. A Véllalkozé koteles a Szerzddés teljesitése alatt minden tovébbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejiileg
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll kizaré okok hatélya alatt.

A Vallalkozé villalja, hogy szerz6dés teljesitése soran a teljesitésbe bevont és bemutatott, valamint a
nyertes ajanlata értékelése korébe bevont erdforrasait, képességeit, szakmai kvalifikiciot, tagsagat,
regisztraciéjat és egyéb jellemzoit, a Szerzédés teljes hatélya alatt valtozatlan tartalommal fenntartja, ill.
nyertes ajanlatdnak megfeleléen Megrendels rendelkezésére tartja.

A Vallalkoz6 felelés a berendezések, épitdanyagok, a vallalkozoi felszerelés és egyéb, a Munkalatok
elvégzéséhez €s a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért, szallitasaért,
atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

A Villalkozé kotelezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vallalkozé vagy barmely alvallalkozd
igényei szerint sziikséges ideiglenes viz, villamos 4ram és csatornaszolgaltatas rendelkezésre allasanak
biztositasa, a kivitelezéshez szilkséges energiavételezési helyek, kozmiivek kialakitdsa a mar meglévé
és fogyaszt6 helyekrol. A Felek rogzitik, hogy az Epitési Teriilet atvételétdl annak visszaszolgéltatasdig
elhasznalt kézmii dfjak a Megrendelét terhelik.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal kapcsolatos
kotelezettségét, a Megrendeld jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve harmadik személlyel
elvégeztetni €s az ezzel kapcsolatosan felmeriil igazolt koltségeket a Vallalkozét6l behajtani. Ez a
rendelkezés a Szerz6désben vagy jogszabalyban eldirt mas jogkovetkezmények mellett is
alkalmazandd. A Villalkoz6 helyett jelen pont szerint elvégzett Munkalat teljesitése nem befolyasolja a
hatérid8ket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket Vallalkoz6 jelen Szerzédés vagy jogszabaly alapjan
vallalt.
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A Villalkozé koteles elvégezni a véllalkozasi szerzdés tartalmat képezd, de a Vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkdt (a szerzddéskotés -alapjat képezé miiszaki vagy
kivitelezési dokumentécioban kimutathatéan szereplé, de a Vallalkozéi dijban figyelembe nem vett
tételt) és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg (tébbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). A jelen szerz6dés atalanydijas jellegére
torténd tekintettel a tdbbletmunka koltsége jelen szerzédés keretében nem szamothaté el, annak
elvégzése a Villalkozé kotelezettsége a Vallalkozéi dijon belill, azonban Megrendelé koteles
megtériteni a Villalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét, amely a
szerz8dés megkotésének iddpontjdban nem volt elérelathatd (Ptk. 6:245. § (1) bekezdés). Az épitési
beruhdzas megval6sitasa sorén a fentiek szerinti rejtett hibak hitelt érdemld felfedezésének fényképes
dokumentalasa alapjén Vallalkozé jogosult tobbletmunka cimén - a mindenkor érvényben 1évé
épitdipari normajegyzék szerint, tételesen kimutatott - tSbbletkdltséget érvényesiteni, amennyiben
annak dsszegszerliségét a Megrendel6 miiszaki ellenére elbzetesen jovahagyta.

A Villalkozé kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiiléndsen tervmodositas miatt sziikségessé vald
munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé (potmunka) (Ptk. 6:244. § (2)
bekezdés). A pdtmunka elszamolasara, kifizetésére kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendeld a Villalkoz6tol kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka kizérélag a Vallalkozo
vonatkozé - a mindenkor érvényben 1évo épitdipari normajegyzék szerint elkészitett és a miiszaki
ellenér altal jovahagyott - ajdnlatinak Megrendel§ altali elfogad4sat kovetben, a Megrendeld kifejezett
megrendelését kovetden kezdhetd meg. A pétmunka ajénlatot a Vallalkozénak az Osszevont Epitdipari
Normarendszer alapjan, TERC-ETALON Online Epitéipari Koltségvetés-készité és  Kiird
Programrendszerrel kell elkészitenie. A pétmunka elszamolaséra olyan kiilon dijazas keretében kertilhet
sor, ahol a kiilén dijazds a Kbt. el6irdsainak megfelel$ szerzédésmodositdssal, vagy 0j kozbeszerzési
eljarés lefolytatasaval keriil rogzitésre.

A Villalkozét terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karveszély az Epitési Teriilet
Megrendeld részére torténd visszaadasaig.

A Villalkozé kételes a Vallalkozo ltal bevont alvallalkozok munkajat 8sszehangolni.

A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak kovetkeztében rénak
ki, hogy Vallalkoz6 jelen Szerz6dés teljesitése soran nem tett eleget jelen Szerzédés szerinti vagy
jogszabalyi kotelezettségeinek. A vonatkozd engedélyek (amennyiben felmeriil) el6irdsainak
megsértésébdl szarmazé minden koltségért vagy karért is a Vallalkoz6 felel.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzédés targydra, teljesitésére az elektronikus kozuti
aruforgalom ellenérzd rendszer (EKAER) el6irasai iranyadoak, ugy minden ebbél eredé kotelezettség a
Villalkozo6t terheli tekintettel arra, hogy 6 lesz a termékek beszerzéje, cimzettje és a fuvarozas
megszervezdje, lebonyolitoja.

Véllalkoz6 munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirdsai szerint
koteles a kivitelezés id6tartama alatt elektronikus épitési naplot (tovabbiakban: épitési napld)
folyamatosan vezetni.

A Megrendel$ az utasitasait elsdsorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozéval.
A Felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit,
javaslatait az épitési napléba bejegyezni. A Megrendeld a teljesitést a Miiszaki Dokumentéci6 és a jelen
Szerz6dés rendelkezései alapjan vizsgalja meg €s értékeli. Vallalkozé kdteles — az arra jogosult fitjan — a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni.

Megrendelé a szerzodés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben a
— jelen szerzodés 8.6. pontja szerinti - Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozo
vesz részt.
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Villalkozo jelen szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy megfelel a 2021-2027 programozési idészakban
az egyes eurdpai unids alapokbol szadrmazo tamogatasok felhasznélasanak rendjérdl szolé 256/2021. (V.
18) Korm. rendelet 20. alcime szerinti Osszeférhetetlenségi szabalyoknak. Véllalkozé tovabba
kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran csak olyan alvallalkozét von be, aki szintén megfelel
az Osszeférhetetlenségi szabalyoknak. A szerzodés alairdsakor még nem ismert alvallalkozok a
bevonasukkal egyidejiilleg kotelesek nyilatkozni az osszeférhetetlenségi szabalyoknak valé
megfelelésiikrol.

Villalkozé felelds azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a szerzédés dokumentumainak
mennyiségileg és mindségileg, valamint a jogszabalyokban foglaltaknak megfeleljen.

Vallalkoz6 kételes Iehetéveé tenni Megrendelének, hogy - a jogszabalyi keretek kozott — sajat teriiletén
¢s alvallalkozdi korében a munkaveégzés folyaman a mindségvédelmi és megbizhatésagi, az eloirt targyi
¢s személyi feltételeket ellendrizze.

A Vallalkoz6 a beépitett anyagokat ugy koteles dokumentélni, hogy azok minésége ut6lag ellendrizhetd
legyen.

A felhasznalt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén — amennyiben a vitat
a Felek megegyezéssel rendezni nem tudjék — igazsagligyi miiszaki szakértd vagy szakértdi intézet
allasfoglalasa az iranyadé. A szakértdi dijat az eldlegezi meg, akinek a szakérté igénybevétele
érdekében 4ll, és az viseli, akinek a hibajabol a szakértd igénybevételére sor keriilt.

Véllalkoz6 4ltal az ajanlatba benywjtott Utfeltjitasi technolégia lefras és komyezetvédelmi intézkedési
tervben foglaltakat sziikséges megvalositani a szerz6dés teljesitése soran.

A kitermelt lagyszart z6ldhulladékok ujrahasznositasat Megrendeld jelen Szerzédés szerinti projektért
felelds személy a miiszaki ellendr kozremiikodésével ellendrzi, az Gjrahasznositisra szant zoldhulladék
utjat a miiszaki ellenpr nyomon kéveti, melyet dokumenta! is.

A beépitésre keriild tjrahasznositott anyagok/alapanyagok esetében szintén a miiszaki ellenér ellenérzi
a tényleges beépitendd/beépitett mennyiséget, melyet dokumental.

Megrendeld valamennyi, a jelen pont szerinti ellenérzése kdrében tett intézkedésérél jegyz6konyvet
készit.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Véllalkozo a jelen Szerzédés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozéan a végteljesitési igazolas
kiallitasanak napjatol szamitott ..... hénap id6tartamra (J6tallisi Id6szak)! teljeskorii jotallast vallal
azzal, hogy a vallalt j6tallds nem lehet rovidebb, mint a jogszabalyokban kotelezéen eldirt jotallasi id6.
A Vallalkoz6t a fenti jotallasi kdtelezettségen till a jogszabalyban rogzitett szavatossagi kitelezettségek
is terhelik.

Ha a Vallalkozé nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy karokat a miiszakilag
indokolt lehetd legrovidebb id6n beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia lehivasara vonatkoz6 jogat
nem korlatozva — a Villalkozé koltségére és kockazatira maga végezheti el a munkat, vagy azt més
villalkozéval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a Vallalkozé altal vallalt jotallast.

BIZTOSITAS
Vallalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idotartamdra, a jelen szerzddés megkétésekor legalabb 55

millid,- Ft 6sszegii kdreseményenkénti és 110 millié Ft/év Kértéritési limitli, altalanos- és szolgaltatoi,
épités-szerelési felelosségbiztositds megkotésére és fenntartasara, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a

! Ajénlattevé megajanléasa szerint,
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11.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

12.1

12.2

12.3.

Szerz0dés tirgydban okozott kérokra és a kdvetkezményi karokra egyarant. A Véallalkozd koteles a
szerz8dés hatélyba lépését kovetd 15 (tizenst) napon belill, de legkésébb a munkateriilet atadésaig
atadni a Megrendeld szdmaéra a biztositasi kotvényt és a feltételrendszert. A feleldsségbiztositdsnak a
munkateriilet atadasatél hatalyosnak kell lennie. A biztositis Magyarorszagon bejegyzett vagy a
hatéron atny(il6 szolgaltatas keretében az MNB engedélyével rendelkezd biztosititarsasaggal kotends.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A jelen Szerz6dés a Felek altali alairassal 1ép hatalyba, a késobbi alairds napjan és a Felek Szerz6désbol
eredd kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével sziinik meg,

A jelen Szerz6dést barmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni ir4sban, amennyiben a mésik
Fél a jelen Szerz6désbdl eredd barmely lényeges kotelezettségét stilyosan megszegi és irasos
felszolitasra sem orvosolja.

A Szerz6dés megsziinésére irAnyad6 a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt altalanos elallasi jog is. A
Megrendeld a jelen Szerz6dés szerinti szolgdéltatds egésze, valamint annak egy része vonatkozésban is
eléllhat a Szerz6déstol. A Megrendel6 a jelen pont szerint gyakorolt elallasi jogat nem koteles indokolni
és elallasa miatt kizar6lag az elvégzett munkak utdn jaré meg nem fizetett Véllalkozoi Dij megfizetésére
korlatozédik a feleldssége.

Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6] elallhat, ha:
a) feltétlenill szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 1
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogut6dlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabél eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél eldllni, ha a
szerzbdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kizbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzbdést felmondani — ha sziikséges olyan hatérid6vel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha
Villalkoz6 félben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel, tovabba a Vallalkozoé
kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
szemé€lyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

FELEK KEPVISELETE

A Megrendelé esetében a Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen
Szerz6déssel tsszefliggésben.

A Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkak mindségi és mennyiségi
feliilvizsgélatara a jelen szerzodés 7. pontja szerinti miiszaki ellen6rt foglalkoztat.

A kivitelezési munkak elvégzését kizarélag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselsje
jogosult igazolni,
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12.4.

12.5.

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

A Megrendel6 — Szerzidéssel és a jelen szerzodés szerinti kivitelezési munkdlatok &tvételével
kapcsolatban ~ nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név:

Cim:

Telefon/fax:

A miiszaki ellenér:
Név:

Cim:

Telefon:

A Kivitelezd nyilatkozattételre jogosult képviseldje:
Név:

Cim:

Telefon: ...

Fax:

E-mail:

A Kivitelez6 felelés miiszaki vezetéje:
Név:

Cim:

Telefon: ...

Fax:

E-mail:

A fenti képvisel6k és vezet6k személyében bekovetkezett véltozasokrél a Felek egymast irdsban,
eldzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul kotelesek értesiteni.

VEGYES RENDELKEZESEK
Jelen Szerzédésre a magyar jog irdnyadé.
Az cljaras sordn alkalmazandé a Kbt. 143. § (3) bekezdése.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerz6dés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része érvénytelen, ez nem
érinti a jelen szerzddés t8bbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés t6bbi részét, amelyek tovabbra is
megdrzik teljes hatdlyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkiil nem kototték
volna meg a jelen Szerzédést.

Joglémondés

A Felek jelen Szerz6dés barmely rendelkezésének teljesitésérdl valé lemondasa csak akkor tekintendd
hatalyosnak, ha frasban, az adott Fél altal szabalyszertien, a médositasok alairisédval megegyez6 médon
aldfrva torténik. Az adott Fél jelen Szerzdés valamely meghatarozott rendelkezésének teljesitésérdl
valé lemondésa nem tekintend6 az adott rendelkezés jovobeli teljesitésérol vagy a Szerzédés barmely
mas rendelkezésének a teljesitésérél valo lemonddsnak. A Szerzédésb6l fakadé valamely jog
gyakorlasénak valamelyik Fél altali elmulasztisa vagy késedelme nem minésiil az arrdl vald
lemondasnak, és a Szerzédésbol fakado valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorldsa nem zarja ki
annak kés6bbi gyakorlasat.

Vis maior
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Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem lathaté és
el nem hérithato kiilsé tényezd. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba, hogy a rossz, vagy
a Munkalatokat nehezitd idéjardst nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegii
eseményekrdl azok megtorténtét koveté 1 munkanapon belill, frasban kotelesek értesiteni egymast,
mellékelve az esemény leirasat, az érintett kdtelezettségeket és a teljesitésben varhaté késedelmet.
Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tbrtént meg, a vis maior altal érintett Fél mentesiil a
kételezettségei alol.

Amennyiben az elhdrithatatlan kiilsé ok miatt a Szerzédés teljesitése kilencven (90) napot meghaladé
késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzodést6l eléllni azzal, hogy a mésik Félnek az ilyen
elallas 4ltal okozott kar megtéritésére kitelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerz6déses kotelezettségek teljesitése
aloli felmentés okaként elfogadhaté legyen, a jelen Szerzédés teljesitésében megakadalyozott Fél
koteles a mésik Felet a fenti rendkiviili koriilmények elé4llasérol irdsban tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast
jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyijtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadilyozza
meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben beallo késedelem varhaté id6tartamat is fel kell tiintetni.

13.6  Bir6sagi kikotés
A Felek a jelen Szerz0désbdl vagy azzal Osszefiiggésben, annak megszegésével, megsziinésével,
érvényesscgevel vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitdikra (hataskortdl és pertargyértéktdl fiiggéen)
kikétik az illetékes Jarasbir6sag és az illetékes Torvényszék illetékességét.

13.7  Titoktartas
A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerzédés teljesitése sordn vagy azzal Gsszefliggésben
tudomasukra jutott, a masik Felet érint6 minden olyan informaciét, amelyet még nem hoztak
nyilvanossagra, és amelynek kozlése a mdsik Félre vagy a méasik Féllel kapcsolatban 4116 maés
jogalanyra hatranyos kovetkezményekke] jarhatna, vagy ezek héatranyos megitélését eredményezhetns,
gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak tovabba arrél, hogy
személyzetilk, tandcsadojuk és a velik szerz6déses kapcsolatban 4116 egyéb felek ezt a titoktartasi
kotelezettséget az adott Féllel fennallé jogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kovetden
betartsak.

13.8 A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés moédositasa vagy modosuldsa kizardlag frasban, a Kbt. 141. §,
valamint a kapcsolodé végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel dsszhangban tSrténhet.

Mellékletek:

1. melléklet: K6zbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem keriil csatolasra)

2. melléklet: Vallalkozé ajénlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listdja, valamint a
Véllalkozé nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem allnak kizard
okok hatalya alatt

Felek a jelen Szerz6dést elolvastik és értelmezték, és miutdn a szandékukkal tokéletesen megegyezonek talaltdk,
cégszerlien alairtak.

Kelt: oo,

Segesd Kozség Onkorményzata
Megrendels
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...... ligyvezetd
Villalkozé

Pénziigyi ellenjegyz6:

Jogi ellenjegyzo:
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